

## Vállalkozási Szerződés

### I. számú módosítás

Amely létrejött egyfelől az

#### Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság,

Székhelye: 9021 Győr, Árpád út 28-32.  
 Számlavezető intézmény neve: Magyar Államkincstár  
 Bankszámlaszám: 10033001-01712027-00000000  
 ÁHT azonosító: 036012  
 Adóigazgatási száma: 15308373-2-08  
 Képviselője: Németh József, igazgató  
 mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másfelől a

#### „DUNA 2012” Konzorcium

9700 Szombathely, Tolnay S. u. 1.

Konzorcium vezetője: **SOLVEX Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező Kft.**

Székhelye: 9700 Szombathely, Tolnay S. u. 1.  
 Cégjegyzékszám: 18-09-102559  
 Bankszámlaszám: MKB Bank 10300002-28000518-00003285  
 Adóigazgatási száma: 11315188-2-18  
 Képviselője: Déri Zsolt, ügyvezető

Konzorcium tagja: **INTERPLANINFO Bt.**

Székhelye: 6724 Szeged, Rigó utca 16.  
 Cégjegyzékszám: 06-06-015329  
 Adóigazgatási száma: 22279925-2-06

Konzorcium tagja: **Envirosense Hungary Kft.**

Székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 129. Fsz. 14.  
 Cégjegyzékszám: 09-09-016752  
 Adóigazgatási száma: 14729432-2-09

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

között az alábbiak szerint:

Felek a 2012. december 19-én kelt, WS 112-00129 számú, **„Árterületek rehabilitációja a Duna Szap-Szob közötti közös szakaszán az árvízvédelem megerősítése és a folyó ökológiai értékeinek növelése érdekében” tárgyú projekt során légi és földi geodéziai felmérések, térinformatikai adatbázisok, műszaki tanulmányok készítése** tárgyú Vállalkozási szerződést a Kbt. 132. § - ában foglaltak figyelembe vételével – az alábbiak szerint módosítják:

Az „4. Teljesítési határidő” című pont 4.2. alpontjának helyébe a következő lép:

**4.2. A befejezés véghatárideje: 2014. február 28.**

**Részhatáridők:**

**1. részteljesítés határideje:** légi lézeres (LIDAR) felmérési feladatrészteljesítése

**2013. március 18.**

**2. részteljesítés határideje:** földi geodézia feladatrészteljesítése

**2013. július 31.**

**3. részteljesítés határideje:** felmérési adatok feldolgozása, 1d modellhez keresztmetszvények és 2d modellhez domborzatmodellek előállítása, valamint egységes térinformatikai alapadatbázis létrehozása feladatrészteljesítése

**2013. július 31.**

**Véghatáridő:** árvízlevezető képesség javítását célzó műszaki beavatkozások kiválasztása és megtervezése feladatrészteljesítése

**2014. február 28.**

#### Indokolás:

A szerződés szerinti 2. részteljesítésben lévő földi geodézia - amely a 3. részteljesítés szerinti adatfeldolgozás szerves részét képezi - elvégzésére a többszöri és hosszan tartó magas vízállások miatt korlátozott mértékben volt lehetőség, ezért a geodéziai felméréseket nem lehet olyan határidőben elvégezni, hogy utána a földi és a légi felvételek feldolgozása (1d és 2d modellekhez szükséges alapadatok előállítása, egységes térinformatikai adatbázis létrehozása) megfelelő színvonalon elkészüljön a május 31.-i részhatáridőre.

Fentiek alapján szükséges a 2. és 3. részteljesítésre meghatározott, 2013. május 31. napi részhatáridő módosítása.

A módosítással nem érintett pontok változatlanul érvényben maradnak.

Jelen szerződés érvényességi feltétele az Észak – dunántúli Vízügyi Igazgatóság szárazbélyegzőjével történő ellátás.


Jelen szerződés módosítás 5 darab egymással teljes egészében megegyező példányban készült, melyből 3 darab a Megrendelő, 2 darab a Vállalkozó példánya.

Jelen szerződés módosítást a felek olvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Győr, 2013. május 31.


  
.....  
**Németh József igazgató**  
**Megrendelő**



  
.....  
**Déri Zsolt ügyvezető**  
**Vállalkozó**

**SOLVEX Kft.**  
9700 Szombathely,  
Vízöntő u. 9/C. fszt. 1.  
Adószám: 11315188-2-18

Pénzügyi ellenjegyző: .....

  
**Gaszler Lászlóné**  
**gazdasági igazgatóhelyettes**

  
**dr. Papp Ildikó**  
jogtanácsos  
ig.sz.: 03782