

WS15-00051
10/2009
15

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I.sz.módosítás

Az egyrészről az **Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság** (9021 Győr, Árpád út 28-32., képviseli: Janák Emil igazgató adószám: 15308373-2-08 bankszámla szám: MÁK 10033001-01712027-00000000 ÁHT azonosító: 036012) **Megrendelő**

másrészről az **AD STATUA Konzorcium** (1134 Budapest, Pattantyús u. 7., képviseli: Darázs Attila) **Vállalkozó**

A konzorcium vezetője:

VTK Innosystem Kft. (1134 Budapest, Pattantyús u. 7., cégjegyzékszám: 01-09-0649655, adószám: 10333655-2-43, bankszámlaszám: 10300002-20321260-00003285, képviseli: Darázs Attila műszaki igazgató)

A konzorcium tagjai:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építőmérnöki Kar, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék (1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3., intézményi azonosító: FI 23344, adószám: 15308799-2-43, bankszámlaszám: 10032000-01425279-00000000, képviseli: Dr. Lovas Antal dékán)

COWI Magyarország Kft. (1134 Budapest, Tüzér u. 39-41.- cégjegyzékszám: 01-09-680214, adószám: 11861689-2-41, bankszámlaszám: 10300002-20103411-00003285, képviseli: Lehoczki Zsuzsanna ügyvezető)

MÉLYÉPTERV Komplex Zrt. (1012 Budapest, Várfok u. 14., cégjegyzékszám: 01-10-042771, adószám: 12021453-2-41, bankszámlaszám: 10103104-10113022-00000002, képviseli: Dr. Tóth László elnök vezérigazgató)

között a „Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő továbbfejlesztésének tervezési és előkészítési munkái I.” tárgyában 2009. február 06-án kötött szerződést a Felek az alábbiak szerint módosítják:

A 3. pont 1. rész, 2. rész, az 1. és 2. rész összesen bekezdése, valamint a 3. pont utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul:

3. Díj, határidők, fizetési feltétel

Vállalkozót a szerződés teljesítése esetén

1. rész: Megvalósíthatósági tanulmány készítése

Vállalkozói díjként	33. 824. 000,- Ft
+ 25 % ÁFA,	8. 456. 000,- Ft
Összesen:	42. 280. 000,- Ft

azaz: negyvenkettőmillió-kettőszáznyolcvanezer Ft díj illeti meg.

1831 12010

Késedelmi kötbér napi mértékére tett ajánlattevői vállalás 2 %.

2. rész: A kikötő medencéssé történő átalakításának tervezése a Mosoni-Duna torkolati szakasz áthelyezésével, vízszintszabályozó műtárggyal és hajózsilippel

Vállalkozói díjként	272. 104. 000,- Ft
+ 25 % ÁFA,	68. 026. 000,- Ft
Összesen:	340. 130. 000,- Ft

azaz: háromszáznegyvenmillió-egyszázharmincezer Ft díj illeti meg.

Késedelmi kötbér napi mértékére tett ajánlattevői vállalás 2 %.

1+2. rész összesen:

Vállalkozói díjként	305. 928. 000,- Ft
+ 25 % ÁFA,	76. 482. 000,- Ft
Összesen:	382. 410. 000,- Ft

A teljesítés véghatárideje: 2011. január 15. (1. munkarész esetén)
2011. december 30. (2. munkarész esetén)

Módosítás indoka: Az ÁFA törvény változása. Az RMT-hez szükséges MT I. és MT II.-ben meghatározott műszaki adatok közbeszerzéséhez a szükséges támogatói engedélyt a mai napig nem kaptuk meg.

2. sz. melléklet az alábbiak szerint módosul:

A 2. sz. melléklet kibővül a 2/A. sz. melléklettel.

Módosítás indoka: Az ÁFA törvény változása. Az RMT-hez szükséges MT I. és MT II.-ben meghatározott műszaki adatok közbeszerzéséhez a szükséges támogatói engedélyt a mai napig nem kaptuk meg.

A módosítással nem érintett pontok változatlanul érvényben maradnak.

Jelen szerződés érvényességének feltétele az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság szárazbélyegzőjével történő ellátása.

Győr, 2010. június 28.




Darázs Attila műszaki igazgató
a Vállalkozó képviselőjében



Janák Emil igazgató
a Megrendelő képviselőjében

Ellenjegyzem:


Gaszler Lászlóné
gazdasági igazgatóhelyettes
a Megrendelő képviselőjében