

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
VI. sz. módosítása

Amely létrejött egyrészről az

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (9021 Győr, Árpád út 28-32., képviseli: Németh József igazgató, ÁHT azonosító: 036012, adószám: 15308373-2-08, bankszámla szám: MÁK 10033001-01712027-00000000), mint Megrendelő (a továbbiakban **Megrendelő**)

másrészről az

AD STATUA Konzorcium (1134 Budapest, Pattantyús u. 7., képviseli: Darázs Attila), mint Vállalkozó (a továbbiakban **Vállalkozó**)

A konzorcium vezetője:

VTK Innosystem Kft. (1134 Budapest, Pattantyús u. 7., képviseli: Darázs Attila műszaki igazgató, cégjegyzékszám: 01-09-0649655, adószám: 10333655-2-43, bankszámlaszám: 10300002-20321260-00003285)

A konzorcium tagjai:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építőmérnöki Kar, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék (1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3., képviseli: Dr. Lovas Antal dékán, intézményi azonosító: FI 23344, adószám: 15308799-2-43, bankszámlaszám: 10032000-01425279-00000000)

TRENECON COWI Tanácsadó és Tervező Kft. (1133 Budapest, Váci út 76. 3. emelet, képviseli: Lehoczki Zsuzsanna ügyvezető, cégjegyzékszám: 01-09-680214, adószám: 11861689-2-41, bankszámlaszám: 10300002-20103411-00003285)

MÉLYÉPTERV Komplex Zrt. (1012 Budapest, Várfook u. 14., képviseli: Dr. Tóth László elnök vezérigazgató, cégjegyzékszám: 01-10-042771, adószám: 12021453-2-41, bankszámlaszám: 10103104-10113022-00000002)

együttesen a továbbiakban, mint Felek között az alábbiak szerint.

Felek a „Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő továbbfejlesztésének tervezési és előkészítési munkái I.” tárgyában 2009. február 06-án kötöttek, 2010. június 28-án (I. módosítás), 2011. december 30-án (II. módosítás), 2012. november 5-én (III. módosítás), 2013. március 29-én (IV. módosítás) és 2013. május 30-án (V. módosítás) módosítottak vállalkozási szerződést.

A vállalkozási szerződést a Felek az alábbiak szerint módosítják:

A **3. pont Díj, határidők, fizetési feltétel** utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A teljesítés véghatárideje: 2013. szeptember 20. (1. munkarész esetén)

2014. június 30. (2. munkarész esetén)

2/A. sz. melléklet a szerződésmódosításhoz csatoltak szerint módosul.

Módosítások indoka:

2013. május 29-én a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség KÖZOP Irányító Hatósága (a továbbiakban KÖZOP IH) szervezésében történt egyeztetésen az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Kft. KIOP IH (a továbbiakban KIOP IH) részéről megerősítésre került, hogy 2015. végéig az EU bármikor ellenőrizheti a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő intermodális központ közlekedési kapcsolatainak fejlesztése tárgyú KIOP projekt működőképességét és hasznosulását, valamint a KIOP zárása kapcsán 2012. szeptember 30. fordulónappal összeállított dokumentumokban bemutatott tervek teljesülését. A KIOP IH ezért hangsúlyozta, hogy a megvalósíthatósági tanulmánynak különös figyelmet kell fordítania a KIOP projekt indikátorainak teljesítését segítő fejlesztések kiemelt kezelésére.

2013. júliusában körvonalázódott egy olyan lehetőség, amely a KIOP projekt indikátorainak teljesülését meghatározóan befolyásolni képes és a megvalósíthatósági tanulmányban értékelt egyes fejlesztési elemek várható közgazdasági megtérülését jelentős mértékben befolyásolja. Ezen lehetőség kapcsán a megvalósíthatósági tanulmányban figyelembe veendő műszaki alternatívákról a KÖZOP IH tájékoztatta a Megrendelőt. Ennek megfelelően a vállalkozási szerződésben az 1. munkarész teljesítésének határidejét módosítani szükséges.

A további műszaki alternatívák kidolgozásának igénye előre nem volt látható, a szerződéskötést követően merült fel.

A vállalkozási szerződés és I-V. sz. módosításai jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak.

Jelen szerződésmódosítás érvényességének feltétele az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szárazbélyegzőjével történő ellátása.

Győr, 2013. július 31.



Darázs Attila
műszaki igazgató
a Vállalkozó képviselőjében

VÁLLALKOZÓI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KFT.
1134 BUDAPEST, PATTANYUS U. 7.

Pénzügyi ellenjegyző:



Németh József
igazgató
a Megrendelő képviselőjében

Gaszler Lászlóné
gazdasági igazgatóhelyettes
a Megrendelő képviselőjében