

A közbeszerzés megnevezése	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának tervezett időpontja	szervezési teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
<b>I. Árbeszerzés</b>						
Acél szárllemek beszerzése a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő infrastrukturális továbbfejlesztéséhez szállítási szerződés keretében	44212381-3 44212410-6	közösségi	nyílt	2014. szeptember	120 nap	nem
Darus tehergépjármű beszerzése	34142000-4	nemzeti	Kbt. 121. § (1) bekezdés szerinti eljárás	2014. szeptember	2015. április 30.	nem
2 db haszongépjármű beszerzése szállítási szerződés keretében	34134100-6	nemzeti	Kbt. 121. § (1) bekezdés szerinti eljárás	2014. szeptember	2015. április 30.	nem
<b>II. Építési beruházás</b>						
A 2013. évi tavaszi árvíz következtében megrongálódott védművek helyreállítási munkái a Duna, a Rába és a Marcal térségében	45240000-1	nemzeti	Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás	2014. február	szervezkötéstől számított 5 hónap	nem
A 2013. évi tavaszi árvíz következtében a kis vízfolyások mederrongálódásainak helyreállítási munkái a dombvidéki területeken	45240000-1	nemzeti	Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás	2014. február	szervezkötéstől számított 3 hónap	nem
„A Fertő nádásamak és a tömder vízpótló csatornák rekonstrukciója” című, KEOP-3.1.2/F/09-11-2012-012 azonosítószámú projekt megvalósítási munkái	45252124-3	nemzeti	Kbt. 94. § (2) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos	2014. március	szervezkötéstől számított 18 hónap	nem
"Győr – Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő infrastrukturális továbbfejlesztésének megvalósítása" tárgyú projekt keretében kiviteli tervek készítése, kivitelezési feladatok elvégzése	45246100-4 45234100-7 45233120-6 45210000-2	közösségi	nyílt	2014. szeptember	2015. november 30.	nem
<b>III. Szolgáltatás megrendelés</b>						
Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 program keretében megvalósuló „Gyalogos és kerékpáros híd Dobogoz-Dunakiliti” című HUSK/1101/2.4.2/0187 azonosítószámú projekt keretében NATURA2000 határbecslési dokumentáció, valamint előzetes, részletes hatástanulmány elkészítése vállalkozási szerződés keretében	71630000-3	nemzeti	Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás	2014. február	2014. szeptember 30.	nem
Komárom, Almásfüzitő árvízvédelmi öblözet árvízvédelmi biztonságának javítása - pénzügyi tanácsadó	66171000-9	nemzeti	Kbt. 122. § szerinti hirdetmény közzététele nélküli induló eljárás	2014. április	2015. október	nem

Nagyvízi mederkezelési tervek készítése vállalkozási szerződés keretében	71320000-7	nemzeti	Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pont szerint nyílt eljárás	2014. július	2014. december 15.	nem
"Győr – Gönyv Országos Kozforralmú Kikötő infrastruktúrális továbbfejlesztésének megvalósítása" tárgyú projekt keretében mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátása	71310000-4 71630000-3	közösségi	nyílt	2014. szeptember	2015. november 30.	nem
"Győr – Gönyv Országos Kozforralmú Kikötő infrastruktúrális továbbfejlesztésének megvalósítása" tárgyú projekt keretében PR feladatok ellátása	79416000-3	nemzeti	Kbt. 121. § (1) bekezdés szerinti eljárás	2014. október	2015. november 30.	nem
<b>IV. Építési koncesszió</b>						
<b>V. Szolgáltatási koncesszió</b>						
<b>VI. Központosított közbizserzés</b>						
Toner	30192113-6 30125100-2	-	keretmegállapodásos eljárás 2. rész a verseny újraindítása	2014. április	folyamatos	nem
Toner	30192113-6 30125100-2	-	keretmegállapodásos eljárás 2. rész a verseny újraindítása	2014. április	folyamatos	nem
Toner	30192113-6 30125100-2	-	keretmegállapodásos eljárás 2. rész a verseny újraindítása	2014. április	folyamatos	nem
Papír	30199000-0 30192700-8	-	-	2014. február	folyamatos	nem
Papír	30199000-0 30192700-8	-	-	2014. február	folyamatos	nem
Papír	30199000-0 30192700-8	-	-	2014. február	folyamatos	nem
Irodaszer	30199000-0 30192000-1	-	-	2014. február	folyamatos	nem
Irodaszer	30199000-0 30192000-1	-	-	2014. február	folyamatos	nem
Tartályos üzemanyag (gázolaj)	09134000-7	-	megrendelés keretmegállapodás terhére	2014. január	folyamatos	nem
Gázolaj es benzín	09134000-7 09132000-3	-	megrendelés keretmegállapodás terhére	2014. január	folyamatos	nem
CISCO SG300 Switch hálózati kapcsoló	32421000-0	-	keretmegállapodásos eljárás 2. rész a verseny újraindítása	2014. április	2014. július	nem
DVD író 4 db	30233152-1	-	keretmegállapodásos eljárás 2. rész a verseny újraindítása	2014. április	2014. július	nem

Győr, 2014. augusztus 25.

Németh József  
igazgató

