

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

II. sz. módosítása

Az egyrészről az **Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság** (9021 Győr, Árpád út 28-32., képviseli: Janák Emil igazgató, ÁHT azonosító: 036012, adószám: 15308373-2-08, bankszámla szám: MÁK 10033001-01712027-00000000) **Megrendelő**

másrészről az **AD STATUA Konzorcium** (1134 Budapest, Pattantyús u. 7., képviseli: Darázs Attila) **Vállalkozó**

A konzorcium vezetője:

VTK Innosystem Kft. (1134 Budapest, Pattantyús u. 7., képviseli: Darázs Attila műszaki igazgató, cégjegyzékszám: 01-09-0649655, adószám: 10333655-2-43, bankszámlaszám: 10300002-20321260-00003285)

A konzorcium tagjai:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építőmérnöki Kar, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék (1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3., képviseli: Dr. Lovas Antal dékán, intézményi azonosító: FI 23344, adószám: 15308799-2-43, bankszámlaszám: 10032000-01425279-00000000)

COWI Magyarország Kft. (1133 Budapest, Váci út 76., képviseli: Lehoczki Zsuzsanna ügyvezető, cégjegyzékszám: 01-09-680214, adószám: 11861689-2-41, bankszámlaszám: 10300002-20103411-00003285)

MÉLYÉPTERV Komplex Zrt. (1012 Budapest, Várfokek u. 14., képviseli: Dr. Tóth László elnök vezérigazgató, cégjegyzékszám: 01-10-042771, adószám: 12021453-2-41, bankszámlaszám: 10103104-10113022-00000002)

között a „Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő továbbfejlesztésének tervezési és előkészítési munkái I.” tárgyában 2009. február 06-án kötött és 2010. június 28-án módosított vállalkozási szerződést a Felek az alábbiak szerint módosítják:

A **3. pont Díj, határidők, fizetési feltétel** utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A teljesítés véghatárideje: 2012. augusztus 31. (1. munkarész esetén)
2013. november 1. (2. munkarész esetén)




2/A. és 2. sz. melléklet a szerződésmódosításhoz csatoltak szerint módosul.

Módosítások indoka: A vállalkezási szerződés alapján elvégzendő munkák folytatásához szükséges támogatói, szakminisztériumi, közreműködői döntések csak 2011. decemberében születtek meg, ekkor kezdték meg aláírni a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zártkörűen Működő Rt. és a Megrendelő képviselői a „Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő építése” tárgyú, EU-támogatásra számot tartó projekt előkészítéséhez 2005. november 25. napján kötött, NFH-TRA-9/2005. azonosítójú Támogatási Szerződés 1. sz. módosítását.


A módosítással nem érintett pontok változatlanul érvényben maradnak.

Jelen szerződésmódosítás érvényességének feltétele az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság szárazbélyegzőjével történő ellátása.

Győr, 2011. december „30.”



Darázs Attila
műszaki igazgató
a Vállalkozó képviseletében



Janák Emil
igazgató
a Megrendelő képviseletében



Ellenjegyzem:
Gaszler Lászlóné
gazdasági igazgatóhelyettes
a Megrendelő képviseletében