

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS****IV. sz. módosítása**

Amely létrejött egyrészről az

**Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság** (9021 Győr, Árpád út 28-32., képviseli: Németh József igazgató, ÁHT azonosító: 036012, adószám: 15308373-2-08, bankszámla szám: MÁK 10033001-01712027-00000000), mint Megrendelő (a továbbiakban **Megrendelő**)

másrészről az

**AD STATUA Konzorcium** (1134 Budapest, Pattantyús u. 7., képviseli: Darázs Attila), mint Vállalkozó (a továbbiakban **Vállalkozó**)

**A konzorcium vezetője:**

**VTK Innosystem Kft.** (1134 Budapest, Pattantyús u. 7., képviseli: Darázs Attila műszaki igazgató, cégjegyzékszám: 01-09-0649655, adószám: 10333655-2-43, bankszámlaszám: 10300002-20321260-00003285)

**A konzorcium tagjai:**

**Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építőmérnöki Kar, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék** (1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3., képviseli: Dr. Lovas Antal dékán, intézményi azonosító: FI 23344, adószám: 15308799-2-43, bankszámlaszám: 10032000-01425279-00000000)

**TRENECON COWI Tanácsadó és Tervező Kft.** (1133 Budapest, Váci út 76. 3. emelet, képviseli: Lehoczki Zsuzsanna ügyvezető, cégjegyzékszám: 01-09-680214, adószám: 11861689-2-41, bankszámlaszám: 10300002-20103411-00003285)

**MÉLYÉPTERV Komplex Zrt.** (1012 Budapest, Várfok u. 14., képviseli: Dr. Tóth László elnök vezérigazgató, cégjegyzékszám: 01-10-042771, adószám: 12021453-2-41, bankszámlaszám: 10103104-10113022-00000002)

együttesen a továbbiakban, mint Felek között az alábbiak szerint.

Felek a „Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő továbbfejlesztésének tervezési és előkészítési munkái I.” tárgyában 2009. február 06-án kötöttek, 2010. június 28-án (I. módosítás), 2011. december 30-án (II. módosítás) és 2012. november 5-én (III. módosítás) módosítottak vállalkozási szerződést.

A vállalkozási szerződést a Felek az alábbiak szerint módosítják:

A **3. pont Díj, határidők, fizetési feltétel** utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A teljesítés véghatárideje: 2013. május 31. (1. munkarész esetén)  
2014. június 30. (2. munkarész esetén)

**2/A. és 2. sz. melléklet** a szerződésmódosításhoz csatoltak szerint módosul.

Módosítások indoka: Jelenleg - a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. megbízása alapján - folyamatban van a magyar közforgalmú kikötők infrastruktúrájának fejlesztéséhez - a Közlekedési Operatív Program keretében - nyújtható állami támogatás és a konstrukció kapcsolódó dokumentumainak kidolgozása, mely folyamat érinti az országos közforgalmú kikötők pénzügyi és intézményi feltételeit. Ezen feltételek és az azoknak való megfelelést igazoló, bemutató részek – a jövőbeni támogatás érdekében - szerves részét kell, hogy alkossák a szerződés keretében elkészítendő megvalósíthatósági tanulmánynak.

A módosítással nem érintett pontok változatlanul érvényben maradnak.


Jelen szerződésmódosítás érvényességének feltétele az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szárazbélyegzőjével történő ellátása.

Győr, 2013. március 29.




Darázs Attila  
műszaki igazgató  
a Vállalkozó képviselőjében

INNOVÁCIÓS RENDSZER  
KÖRNYEZETVÉDELMI KFT.  
1134 BUDAPEST, PATTANYÓS U. 7.



Németh József  
igazgató  
a Megrendelő képviselőjében

Pénzügyi ellenjegyző:



Gaszler Lászlóné  
gazdasági igazgatóhelyettes  
a Megrendelő képviselőjében